RIMSKOKATOLICKA CIRKEV

FARNOST ZEHRA

Zehra 87,053 61 Spisské Vlachy

DODATOK ¢&. 01

1€0:31966578  Tel.:
Tel.053/44 95322\ 7 uve o dielo &. 01/2020

e-mail:zchra@kapitula.sk

uzatvoreny podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Zmluvné strany:

ijednévatel’:
Statutarny zastupca:
sidlo:

ICO:

DIC:

IBAN:

dalej ako ,,Objednavatef”

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Registracia :
Statutarny zastupca:

v zneni neskorsich zmien

Rimskokatolicka cirkev, farnost’ Zehra
Mgr. Lubo$ Sipo$, farar

053 61 Zehra 87

31966578

2021321016

SK50 0900 0000 0051 4634 7392

Dominik Morong

Dominik Morong

Pod Sobotiskom 191/3, 053 05 Gran¢ - Petrovce
43355803

1077153539

SK1077153539

OU Poprad, zivnostensky register 740-20891
Dominik Morong

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Dominik Morong

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

E-mail:

dalej ako ,Zhotovitel

SLSP,as.

SK84 0900 0000 0051 4655 6979
0907 943539
dominik.morong@gmail.com

DODATKOM &. 01 sa ZMLUVA O DIELO ¢. 01/2020 zo dia 25.04.2020

ZMLUVA O DIELO €. Ullelel 20 o o

meni a dopifa nasledovne:

Clanok L.
Vychodiskové podklady a udaje

Glanok |. sa dopina nasledovne:

1 2. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy su nasledovné dokumenty:



e) Vykres & 05 projektovej dokumentacie stavby, ktorého obsahom je ,Rez uzlabim,
detail skuto&ného vyhotovenia“ ( vykres tvori prilohu dodatku )

Vyhotoveniu vykresu 05 projektovej dokumentacie k stavbe ,Rekonstrukcia strechy
kostola sv. Martina v Gran¢ — Petrovciach, Grang — Petrovce s.¢.162 “ predchadzalo zistenie,
7e pod pdvodnym plechom stredného zfabu ajemu prifahlych stran sa medzi krokvami
nenachadza predpokladana izolacia.

Zistenie nastalo po demontadzi pdvodného plechu. Na zéklade tohto zistenia bola
stavebnym dozorom vznesena poziadavka na doplnenie projektovej dokumentacie s obsahom
rezu Uzlabim, ktorého predmetom bude prave navrh na doplnenie chybajucej izolacie
a materialu potrebnému K jej vhodnému umiestneniu. Po demontazi zvysnej plechovej krytiny
a dosak, bola stavba stavebnym dozorom pozastavena az do vypracovania dopinenej
projektovej dokumentacie. ( zaznam stavebného dozoru je prilohou dodatku )

Nasledne bol projektantkou Ing. Mariou Rosinovou - autorizovanou stavebnou inZinierkou
vyhotoveny vykres ¢.05 _Rez uzlabim, detail skutoéného vyhotovenia“ ako sucast projektovej

dokumentacie k danej stavbe. Vykres je podkladom pre uplatnenie zmien t. j. pre realizaciu
doplnenia izolacie do stredného zlabu a jeho prilahlych stran, a pre vyhotovenie tohto
Dodatku & 01, podra Cl. Vbod 5.2 a &1, VIl bod 7.4 Zmluvy o dielo €. 01/2020 zo dna
25.04.2020, ako prace naviac.

Uvedené prace naviac maju vplyv na cenu diela. ( finanéné vyjadrenie je v prilohe €. 3
dodatku)

Clanok V.

Cena
¢lanok V. sa meni nasledovne:
5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podfa Cl. Il tejto zmluvy je dohodnuta nasledovne:

Pévodna cena diela vo vyske:

|. etapa 1. etapa Ill. etapa
Cena v € bez 33 565,73 18 822,27 24 826,54
DPH
DPHvV € 6 713,15 3764,45 4 965,31
Cenav€s DPH 40 278,88 22 586,72 29 791,85
Cena spolu
ERRNEE 92 657,45 |




sa zvySuje o sumu:

l. etapa Il. etapa Il. etapa
Cena v € bez 4 084,00 0,00 0,00
DPH
DPHv € 816,80 0,00 0,00
Cenav€s DPH 4 900,80 0,00 0,00

a nova cena celkom predstavuje sumu:

l. etapa . etapa lll. etapa
Cena v € bez 37 649,73 18 822,27 24 826,54
DPH
DPH% € 7 529,95 3764,45 4 965,31
Cenav€s DPH 45 179,68 22 586,72 29 791,85
Cena spolu
AT NS 97 558,25

Cena spolu slovom: Devéatdesiatsedemtisic patstopatdesiat osem 25/100 eur

Clanok VL.
Platobné podmienky

Clanok VI. sa dopina nasledovne:

6.1.2.a) Do 7 dni od opatovného pokracovania prac na |. etape, ktoré je podmienené
vyhotovenim doplnenia projektovej dokumentacie o vykres &islo 05 a jeho zavéznostou pri
samotnej realizacii prac, vystavi zhotovitel objednavatelovi zalohovu faktaru vo vyske 40 %
zo zvydenej ceny diela, t.j. 40 % zo sumy 4 900,80 € so splatnostou 14 dni. Zostavajuca Cast
zvydenej sumy v Dodatku ¢. 01, tj. 60 % zo sumy 4 900,80 € bude sucastou konecnej



zU&tovacej faktury vystavenej podfa &LVl bod 6.1.3 Zmluvy odielo & 01/2020 zo dna
25.04.2020.

Zavereéné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo & 01/2020 zo dna 25.04.2020 neupravené tymto
dodatkom su platné v pévodnom zneni.

Dodatok & 01 je vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach, z ktorych si jedno ponecha objednavatel
a jedno zhotovitel.

Dodatok & 01 nadoblda platnost a u€innost’ dfiom jeho podpisania obidvoma zmluvnymi
stranami.

V Zehre, dia 22.05.2020 V Zehre, diia 22.05.2020

= / _
R D

A (
il ¢ Vlachy I
A /44 95322 1043,
ila.:sk el L S oy e
objednavatel zhotovitel /

Prilohy:

1. Koépia zaznamu stavebného dozoru zo stavebného dennika, list islo 6137154

2. Kopia vykresu 05 projektovej dokumentacie k stavbe ,Rekonstrukcia strechy kostola
sv. Martina v Gran¢ — Petrovciach, Grang — Petrovce s.£.162 *

3. Finan&né vyjadrenie k Dodatku €. 1 zo diia 22.5.2020



