RIMSI-OK
FARNOST ZEHRA

Fehra €17, 053 61 Spisské Vlachy

LTO1ICKA CIRKEV

160:3196,578  Tel.:053/44 95322

g-mailizehra@kapitula.sk

DODATOKE. 2

k Zmluve o dielo ¢ 02/2020 o vykonani restauratorskych prac

uzavretej v zmysle ust. § 631 a nasl. Obéianskeho zakonnika & 40/1964 Zb. v zneni neskorsich
platnych pravnych predpisov medzi ucastnikmi:

Objedndvatel:
Meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Pravna forma:

1CO:

DIC:

(d'alej len ,objednavatel™)

a
Zhotovitel':
Meno: -

Statutarny zastupca:

Sidlo:

Pravna forma/registracia:
1CO:

B (%

IC DPH:

(d'alej len ,zhotovitel™)

CLL
Zmluvné strany

Rimskokatolicka cirkev, farnost Zehra

053 61 Zehra 87

Mgr. Lubos Sipos, farar

cirkevna: étatom registrovana cirkev (§ 22 zékona ¢. 308/199Zb.)
31966578

2021321016

RESTAURO ATELIER, s.r.0.

Mgr. art. Stefan Sivan, konatel

Mgr. art. Dana Sivariovd, konatel'ka

Stary jarok 639/49, 053 04 Spisské Podhradie
Okresny std KE I, 0ddiel Sro, Vlozka Eislo 27780/V
46195203

2023274825

SK2023274825

Na zaklade splnenia odkladacej podmienky definovanej v Clanku III. snazvom Odkladacia
podmienka, Zmluvy o dielo & 02/2020 zo diia 01.09.2020, ktorej obsahom bolo zabezpelenie
finanéného krytia na realizaciu diela - ,Zaverecnej etapy" projektu ,Re$taurovanie boéného
oltara Poslednej vecere, C. UZPF 4070/1-8, rim.kat. kostol sv. Martina biskupa, Gran¢ -
Petrovce 162, v zmluvne dohodnutej sume 6 204 €s DPH, ktorej predmetom je realizacia

. Tvarové doplnky chybajucich ¢asti drevnej hmoty, tmelenie po$kodenych Casti
polychrémie a mal'by ( iba obrazy )

- Priprava podkladu, pozlacovanie (listkovym striebrom ), farebna retus zostavajtcich casti
architektudry oltara ( stipy, udnice a rimsa ) a obrazov

. Zavere¢na povrchova a konzervacna uprava

- Dovoz a montaz v interiéry kostola

- Dokumentécia z priebehu restauratorskych prac



uzatvaraji zmluvné strany Dodatok k Zmluve o dielo &. 02/2020 zo diia 01.09.2020 nasledovne:

CLVI.
Cas plnenia predmetu zmluvy

1)  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zhotovi dielo pre objedndvatela v zmysle predmetu
plnenia tejto zmluvy v rozsahu a obsahu uvedenom v tejto zmluve v lehotach:

Zaveretna etapa

a) zacatie realizacie diela - 16.8.2021
b) dokonéenie diela - 15.11.2021

Zaverefné ustanovenia

Predmet Zmluvy ku ktorej sa viaze tento Dodatok ¢ 2 v éasti - ~Zdvereénd etapa” bude
realizovany na zdklade Zmluvy o poskytnuti  dotdcie zo Stdtneho rozpoctu
prostrednictvom rozpoctu Ministerstva kultiry SR na rok 2021 éislo: MK-221 6/2021-423

»

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo & 02/2020 zo diia 01.09.2020 neupravené tymto dodatkom
su platné v pévodnom zneni.

Dodatok €. 2 je vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach, z ktorych si jedno ponecha objednavatel
a jedno zhotovitel.

Dodatok ¢. 2 nadobtida platnost a Giéinnost dfiom jeho podpisania obidvoma zmluvnymi stranami.

V Zehre, diia 06.08.2021

Za obiednavatela : Za zhotovitel'a :

R.0.

RESTAURQVANIE A 08N #rir vy inne s
! IERT s TvR,

ul. Stary jarok g3 /4G
05304 Spisské Podhradie



